

Délzalai Vízmű ZRt.
2023.évi Közbeszerzési terv 1.sz. módosítás

KÖZBESZERZÉS TÁRGYA	közbeszerzés tervezett mennyisége	Megindítás tervezett időpontja(év;hónap)	Szerződéskötés várható időpontja(év;hónap)	szerződés telj.várható időpontja(év;hónap)	szerződés időtartama(év; vagy hónap)	eljárás rend(nemzeti/unios)	Forrás megnevezése(hazai/unios/egyeb)	szolgáltatási kategória	szerződés típusa
villamos energia közbeszerzése 2023.II-III. negyedév	4.650.000 kWh + 930.000 kWh opció	2023. március	2023. március	2023. szeptember	6 hónap	uniós, nyílt	Ajánlatkérő saját költségvetése terhére (hazai)	árubeszerzés	adásvételi szerződés
villamos energia közbeszerzése 2023.IV. negyedév	2.325.000 kWh + 465.000 kWh opció	2023. augusztus	2023. szeptember	2023. december	3 hónap	uniós, nyílt	Ajánlatkérő saját költségvetése terhére (hazai)	árubeszerzés	adásvételi szerződés
földgáz energia közbeszerzés 2023.10.01-2024.10.01	1.430.361 kWh	2023.április	2023. május	2024. november	12 hónap	nemzeti,nyílt	Ajánlatkérő saját költségvetése terhére (hazai)	árubeszerzés	adásvételi szerződés

Nagykanizsa, 2023.04.24.

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8801 Pf. 186.
1.

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató

Opicz Ágnes
gazdasági igazgató